

Με το παρόν τροποποιείται η υπ' αριθμ. ΕΑ-35039  
τα κάτωθι:

Σύμβαση ως προς

### Άρθρο της Σύμβασης που Τροποποιείται

#### Άρθρο 3

#### Διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης

3.1 Ως ημερομηνία έναρξης πραγματοποίησης της επένδυσης θεωρείται ο χρόνος υπογραφής της σύμβασης μεταξύ του ΕΦΔ και του Τ.Δ..

Η έναρξη πραγματοποίησης της επένδυσης πριν από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του δυνητικού Τ.Δ. και δεν δεσμεύει την χρηματοδότηση ή μη αυτής.

Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης και πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του ΕΦΔ και του Τ.Δ. κρίνονται επιλέξιμες μόνον εφόσον υπογραφεί η παρούσα σύμβαση. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από 25/5/2009, δεν συνυπολογίζονται στο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ούτε στην ίδια συμμετοχή του δυνητικού Τ.Δ.

3.2 Ο Τ.Δ. πρέπει να έχει ολοκληρώσει την επένδυση μέχρι

**7/2/2013**

Μία επένδυση θεωρείται ως ολοκληρωθείσα εφόσον έχει πραγματοποιηθεί το φυσικό αντικείμενο όπως ορίζεται στην παρούσα, έχει εξοφληθεί το σύνολο των δαπανών που αφορούν σε αυτό, έχει καταβληθεί το σύνολο της ίδιας συμμετοχής που αναλογεί στο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης, έχουν δημιουργηθεί οι προβλεπόμενες νέες θέσεις απασχόλησης, έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες άδειες και όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά για τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης, έχει τεθεί η επένδυση σε παραγωγική λειτουργία και τηρούνται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης.

3.3 Υπάρχει η δυνατότητα παράτασης της παραπάνω οριζόμενης προθεσμίας, τετράμηνης ή δίμηνης (ανάλογα της θεματικής ενότητας όπως ορίζεται στην ΚΥΑ Προκήρυξης), η οποία θα δίνεται υπό την προϋπόθεση ότι το αίτημα υποβάλλεται από το δικαιούχο της ενίσχυσης στον Ε.Φ.Δ. εντός της προθεσμίας ολοκλήρωσης της εγκεκριμένης επένδυσης και αιτιολογείται επαρκώς η απαίτηση της. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την ημερομηνία λήξης του παρόντος μέτρου ενίσχυσης όπως ορίζεται στο άρθρο 19 της ΚΥΑ Προκήρυξης.

Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.  
ΚΑΤ/ΜΑ ΡΟΔΟΥ 299

Τόπος... Ρόδος ..... Ημερομηνία : 14/9/2012

Για τον ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Για τον ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΣΤΡΙΑΛΗ

ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ Ε.Π.Ε.  
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ  
5ο χλμ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ 85100 ΡΟΔΟΣ  
ΤΗΛ.: 22410 68947 - FAX : 22410 68955  
Κ.Τ. 6946696310  
Α.Φ.Μ.: 999243963 - Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ 7542

Υπογραφή & Σφραγίδα

Υπόψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής Α.Ε.  
ΚΑΤΙΝΑ ΡΟΔΟΥ 299



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΥΤΗΓΑΛΗ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
GEORGIOS CHRISTOFOROU

Υπογραφή & Σφραγίδα

**ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ Ε.Π.Ε.**  
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ  
5ο χλμ ΡΟΔΟΥ - ΧΙΝΔΟΥ 85100 ΡΟΔΟΣ  
ΤΗΛ.: 22410 68847 - FAX : 22410 68955  
ΚΩΔ. 6946696310  
Α.Φ.Μ.: 999244958 - Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ 7542